

Số: 45/KH-UBND

Sơn Tây, ngày 20 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH **Đông hành Nông thôn mới**

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch tại cuộc họp giao ban ngày 18/7/2022. Để triển khai đông hành xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Bồng Phài và Hồ Sen một cách hiệu quả, đạt kết quả cao nhất. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Tây xây dựng Kế hoạch cho các đoàn thể và đơn vị thôn Bồng Phài và Hồ Sen như sau:

I. Nội dung thực hiện:

1. Quân sự xã: thời gian ngày 21/7

- Xây hàng rào hộ ông Thịnh thôn Hồ Sen.

2. Hội Phụ nữ: thời gian ngày 29/7

- Ra mắt mô hình phân loại rác thôn Bồng Phài

- Kiểm tra đôn đốc việc xây dựng hố xử lý rác (tối thiểu đạt 5 hố) tại thôn Bồng Phài.

3. Hội nông dân: thời gian ngày 28/7

- Lắp hố xử lý nước thải 2 hộ bà Thuận và bà Xoan thôn Bồng Phài

- Hỗ trợ vườn mẫu ông Hải, ông Hòa thôn Bồng Phài.

4. Hội Cựu chiến binh: thời gian ngày 29/7

- Lắp hố xử lý nước 2 hộ: ông Sơn, ông Mậu thôn Bồng Phài.

5. Đoàn Thanh niên: thời gian ngày 23/7

- Lắp hố xử lý nước 2 hộ: bà Lâm thôn Hồ Sen; hộ bà Thanh thôn Bồng Phài.

6. Công an xã: thời gian ngày 22/7

- Lắp hố xử lý nước thải 2 hộ: bà Báo và ông Nhâm thôn Bồng Phài

7. Thôn Bồng Phài.

- Chi bộ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên mỗi chi hội lắp ít nhất 2 hố xử lý nước thải.

- Cụm dân cư số 2: Huy động lực lượng đổ bù lề đường tuyến từ ông Vỹ đến ông Huế.

- Cụm dân cư số 1: Xây dựng hệ thống mương thoát nước tại 2 hộ ông Lý và bà Thủy.

- Đoàn Thanh niên, Phụ nữ: Xây dựng vườn ươm.

8. Thôn Hồ Sen:

- Chi bộ: Huy động lực lượng xây hoàn thiện hàng rào NVH thôn.
- Đoàn Thanh niên: Xây dựng vườn ươm. Sẻ phát hành lang đường trục thôn.
- Cụm dân cư số 1: Tiếp tục đổ bê tông 18m còn lại tuyến anh Hứa, hoàn thiện hệ thống mương trong cụm.
- Cụm dân cư số 4: Sẻ phát, chặt bỏ cây tạp, dọn VSMT tuyến nhà ông Ngân đến bà Tịnh.
- Chi hội Nông dân: Xây hồ xử lý nước thải hộ ông Lưu.
- Chi hội Cựu chiến binh: Xây hồ xử lý nước thải hộ ông Thế.
- Chi hội Phụ nữ: Cải tạo dọn dẹp vườn bà Xoan.

II. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 20/7 đến 30/7/2022.

Ghi chú: Đề nghị cấp ủy thôn bố trí thêm nhân lực tham gia đồng hành cùng các tổ chức đoàn thể xây dựng tại các điểm.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, BCT Mặt trận thôn Bông Phài và Hồ Sen nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. BAN CHỈ ĐẠO NTM
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Cao Văn Đức
CHỦ TỊCH UBND XÃ**